慈善组织项目详细

统一社会信用代码	531000005000081643		
发起慈善组织	中国老龄事业发展基金会		
项目名称	银龄智慧安养公益项目		
是否开展了公开募捐	否	受益人群	老人、其他
受益人群确认方式	联合当地社区街道确定受益人名单		
服务领域	公益事业发展		
运作模式	运作	服务地区	全国
特定服务地区		项目状态	已完成
项目内容	本项目依托智能养老设备赋能养老服务，面向独居、空巢、高龄老人，部署智能设备，提供健康监测、紧急报警、远程问诊、用药管理、情感陪伴一体化服务。配套操作教学、7×12 小时设备运维，定期开展健康与应急科普活动。分阶段落地实施，期满整理成效形成结项报告，搭建智能助老服务网络，缓解居家养老各类痛点，减轻家庭养老负担。		
发起时间	2026 年 6 月 20 日	结束时间	2026 年 8 月 31 日
本项目是否有慈善信托支持	否	剩余财产处理情况	无
是否委托第三方执行	是		

第三方名称	深圳市融雪盛平社工服务中心
执行情况	项目在广东、福建、河南、黑龙江等地区，为 20 户高龄、独居老人提供智能设备、入户安装调试与实操教学，设备在线率稳定达标。社工每月不少于两次入户，累计完成百余次探访，同步建立完整一户一档资料。设备全年实时监测，累计触发 37 次安全预警,全部快速处置,成功化解居家意外风险。同步开展健康指导、心理陪伴与居家隐患整改，搭建设备、社工、社区、家属联动应急体系，多数老人及家属认可项目，形成标准化可复制服务流程。

慈善项目实施情况公示			
慈善项目动态			
本次公示期初时间	2026 年 6 月 20 日	本次公示期末时间	2026 年 8 月 31 日
项目进展情况描述	**第一阶段：筹备与对接（6 月 20 日—6 月 30 日）**与基金会共同确定 20 户受益人名单，涉及福建、浙江、四川等近 10 个省市，均为高龄独居或失能半失能老人；逐一与受益人及家属电话沟通，说明项目内容、设备功能及隐私保护措施，取得知情同意；建立“项目工作组+在地志愿者联络群”，每个受益省份至少落实 1 名在地结对志愿者；编制《远程安装操作手册》《志愿者入户指引》《设备故障排除指南》等标准化工具包。 **第二阶段：远程安装与调试（7 月 1 日—7 月 20 日）**设备统一配送至受益人家庭，外地受益人上门安装及配套服务，由项目指定在地合作伙伴全权承接，全程负责异地受益老人的落地服务工作，保障各项服务合规、高效落地。 核心服务包括：1.设备安装调试：上门完成设备硬		

	件安装、网络适配，确保设备正常联网稳定运行。2.适老化操作教学：针对老年人认知特点，开展一对一操作演示教学，保障老人及监护家属可独立使用设备核心功能。20户设备全部完成安装并上线，在线率自安装日起持续保持在98%以上。 **第三阶段：在地结对探访与服务（7月1日—8月31日）**依托各地社区、村委会、老年协会、大学生志愿团队等渠道，为每户匹配1名在地结对志愿者，共计招募20名；志愿者每两周至少入户探访1次，每次不少于30分钟，探访内容包括1.健康咨询：现场测量老人血压、心率等基础体征，询问日常饮食情况；2.检查设备运行状况、了解老人身体状况与生活需求、协助解决设备使用问题、提供情感陪伴；执行方社工每周与志愿者进行一次线上复盘，随机抽取10%的探访进行电话回访核实，确保服务质量。 **第四阶段：结项收尾（8月20日—8月31日）**汇总20户档案资料（知情同意书、设备绑定记录、探访记录表、服务故事）；收集受益人及家属满意度反馈；整理经费使用明细；撰写本结项报告。

项目当期收入支出情况			
本项目以前期间结转情况	本项目以前期间结转的公开募捐收入/元		0 元
	本项目以前期间结转的其他来源收入/元		0 元
	本项目以前期间结转合计/元		0 元
当期收入情况	来自公开募捐的收入/元	公开募捐编号:	0 元
		当期来自公开募捐的收入小计/元	0 元
	当期其他来源收入/元		0 元
	当期收入合计/元		0 元
当期支出情况	当期直接或委托其他组织资助给受益人的款物（物资需折价）/元		100000 元
	当期为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬以及相关费用/元		0 元
	当期的发生或计提的慈善组织管理费用/元		0 元
	当期支出合计/元		100000 元
当前结余/元			100000 元